

BA 1

Bautakt 2 ca. 2 Wochen

vs. Anfang Juli – Mitte Juli

- Verbindung zwischen Niederzell und A 66 möglich
- Verbindung von Steinau zur A 66 / nach Niederzell nicht möglich
- Verbindung von A 66 / Niederzell nach Steinau möglich

